




รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รอบที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565–31 มีนาคม 2566)


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รอบที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)



ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มจากแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เพิ่มจากแผน	ไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	ไม่ได้ดำเนินการเพิ่ม จากแผน	ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ 1	2	0	15	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ 2	4	0	21	0	10	0	0
ยุทธศาสตร์ 3	7	0	13	1	7	0	0
ยุทธศาสตร์ 4	10	1	16	1	12	0	0

ยุทธศาสตร์	บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่ระบุ	บรรลุตัวชี้วัด	ไม่บรรลุตัวชี้วัด	บรรลุตัวชี้วัด	ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ 1	10	7	7	0	10	7	10	0
ยุทธศาสตร์ 2	9	3	3	23	9	3	9	23
ยุทธศาสตร์ 3	12	16	16	0	11	13	11	4
ยุทธศาสตร์ 4	21	6	6	13	19	3	19	18

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565																													
รอบที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)																													
ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	รวมโครงการทั้งหมด		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มจากแผน		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มจาก		ตามแผน		เพิ่มจากแผน		ไม่ระบุ		บรรลุวัตถุประสงค์		ไม่บรรลุวัตถุประสงค์		ไม่ระบุ		บรรลุตัวชี้วัด		ไม่บรรลุตัวชี้วัด		ไม่ระบุ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	สร้างความเป็นเลิศทางกาวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมและชี้นำนโยบายด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรในประเทศ และนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	17	17.00	2	11.76	0	-	15	88.24	0	-	0	-	0	-	0	-	10	58.82	7	41.18	0	-	10	58.82	7	41.18	0	-
2	จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยนวัตกรรมการศึกษาแบบบูรณาการที่ได้มาตรฐานสากล	35	35.00	4	11.43	0	-	21	60.00	0	-	10	28.57	0	-	0	-	9	25.71	3	8.57	23	65.71	9	25.71	3	8.57	23	65.71
3	บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านภาษา วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	28	28.00	7	25.00	0	-	13	46.43	1	3.57	7	25.00	0	-	0	-	12	42.86	16	57.14	0	-	11	39.29	13	46.43	4	14.29
4	บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร และเท่าทันการปรับตัวทางดิจิทัล	40	40.00	10	25.00	1	2.50	16	40.00	1	2.50	12	30.00	0	-	0	-	21	52.50	6	15.00	13	32.50	19	47.50	3	7.50	18	45.00
	รวม	120	120.00	23	18.30	1	0.63	65	58.67	2	1.52	29	20.89	0	0.00	0	0.00	52	44.97	32	30.47	36	24.55	49	42.83	26	25.92	45	31.25
				24		18.92		67		60.18		29		20.89		0.00		71.23						67.12					
								79.11				20.89				0.00		(ไม่รวมที่ไม่ระบุ)						(ไม่รวมที่ไม่ระบุ)					
						24.24				67.68		29.29																	
						(ไม่รวมที่ไม่ระบุ)		91.92		(ไม่รวมที่ไม่ระบุ)		(ไม่รวมที่ไม่ระบุ)																	
สรุปโดย งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล																													
วันที่ 25 เมษายน 2566																													

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่มีกำหนดจะดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

รอบที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	รวมโครงการทั้งหมด		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มจากแผน		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มจาก		ไม่ได้ดำเนินการตามแผน		ไม่ได้ดำเนินการเพิ่มจากแผน		ไม่ระบุ		บรรลุวัตถุประสงค์		ไม่บรรลุวัตถุประสงค์		ไม่ระบุ		บรรลุตัวชี้วัด		ไม่บรรลุตัวชี้วัด		ไม่ระบุ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรม	13	100.00	3	23.08			7	53.85			3	23.08					2	15.38	1	7.69	10		2	15.38	1	7.69	10	76.92
2	หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์	5	100.00	0	-			5	100.00			0	-					3	60.00	2	40.00	0	-	3	60.00	2	40.00	0	-
3	หลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	7	100.00	1	14.29			5	71.43			1	14.29					6	85.71	0	-	1	14.29	6	85.71	0	-	1	14.29
4	หลักสูตรปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา	6	100.00	1	16.67			2	33.33			3	50.00					2	33.33	1	16.67	3	50.00	2	33.33	1	16.67	3	50.00
5	ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ	6	100.00	2	33.33			4	66.67			0	-					2	33.33	4	66.67	0	-	2	33.33	4	66.67	0	-
6	ศูนย์การะศึกษา	12	100.00	4	33.33			7	58.33			1	8.33					6	50.00	6	50.00	0	-	6	50.00	6	50.00	0	-
7	ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา	7	100.00	2	28.57			3	42.86			2	28.57					4	57.14	3	42.86	0	-	2	28.57	5	71.43	0	-
8	กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานปรีรักษ์	8	100.00	0	-			4	50.00			4	50.00					3	37.50	5	62.50	0	-	3	37.50	5	62.50	0	-
9	งานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมขั้นต้น	6	100.00	1	16.67			5	83.33			0	-					6	100.00	0	-	0	-	6	100.00	0	-	0	-
10	งานบริหารการศึกษา	5	100.00	0	-			5	100.00			0	-					0	-	0	-	5	100.00	0	-	0	-	5	100.00
11	งานบริการวิชาการและศิลปสร้างสรรค์	6	100.00	1	16.67			4	66.67	1	16.67	0	-					2	33.33	4	66.67	0	-	2	33.33	2	33.33	2	33.33
12	งานบริหารทั่วไป	6	100.00	1	16.67	1	16.67	0	-			4	66.67					2	33.33	4	66.67	0	-	2	33.33	0	-	4	66.67
13	งานคลังและพัสดุ	3	100.00	0	-			3	100.00			0	-					3	100.00	0	-	0	-	3	100.00	0	-	0	-
14	งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล	5	100.00	1	20.00			3	60.00			1	20.00					2	40.00	0	-	3	60.00	1	20.00	0	-	4	80.00
15	งานสื่อสารองค์กร	4	100.00	0	-			3	75.00	1	25.00	0	-					3	75.00	1	25.00	0	-	3	75.00	1	25.00	0	-
16	คณะกรรมการสวัสดิการ	7	100.00	4	57.14			0	-			3	42.86					4	57.14	0	-	3	42.86	4	57.14	0	-	3	42.86
17	คณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน	9	100.00	2	22.22			3	33.33			4	44.44					2	22.22	0	-	7	77.78	2	22.22	0	-	7	77.78
18	คณะกรรมการกิจการนิสิตศึกษา	5	100.00	1	20.00			1	20.00			3	60.00					1	20.00	0	-	4	80.00	1	20.00	0	-	4	80.00
	รวมทั้งสถาบันฯ	120	100.00	24	17.70	1	0.93	64	56.38	2	2.31	29	22.68	0	0.00	0	0.00	53	47.41	31	24.71	36	27.88	50	44.71	27	20.74	43	34.55
				25			18.63	66		58.69		29		22.68		0.00		120.00					120						

หมายเหตุ :

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่มีกำหนดดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2566

สรุปโดย งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล

วันที่ 25 เมษายน 2566

[illegible]

[illegible]

ตัวชี้วัด	จุดประสงค์	เชิงปริมาณ	คุณภาพ	Component	MIPA	พื้นที่ดำเนินการ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินการ			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ		
						2566-03.2-AC01	2) การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน AUN-QA ผู้รับสิทธิ์กิจกรรม : สท. คร.มรค. ราชภัฏ	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพหลักสูตรให้เข้าสู่มาตรฐาน AUN-QA 2) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานสากล	1) จำนวนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามคำแนะนำจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้เกี่ยวข้องหลักสูตรแล้วเสร็จ 100%	1) ไม่มีการตรวจประเมินจากองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้เกี่ยวข้องคุณภาพหลักสูตรแล้วเสร็จ 100%		ก.พ. - เม.ย. 66		-		✓			✓				อยู่ระหว่างการพัฒนาตามโครงการการศึกษา		
						2566-03.3-AC01	3) การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าในต่างประเทศผู้รับสิทธิ์กิจกรรม : รศ. ดร.ฐิติณี อภิชัยนามณี	1) เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับสิทธิ์บัณฑิต และหลักสูตร 2) เพื่อประชาสัมพันธ์และแพร่หลายข้อมูลกับคุณครูเป้าหมาย	1) ได้วัดผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน	1) คุณครูเป้าหมายมีความเข้าใจจุดเด่นของหลักสูตรแล้วเสร็จ 100% 2) ได้วัดผลจากการติดตามผลหลังการสมัครเรียน		พ.ย.-ธ.ค. 65 - พ.ค.-มิ.ย. 66		-	✓			✓					ดำเนินการร่วมกับวิทยานิพนธ์ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดทางทรัพยากรบุคคลจึงไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		
						2566-03.4-AC01	4) พัฒนาศักยภาพคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 2566 ผู้รับสิทธิ์กิจกรรม : สท. คร.มรค. ราชภัฏ	1) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 2) เพื่อวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) ไม่มีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) ไม่มีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด		ส.ค. 66		-		✓			✓				ยังไม่มีการดำเนินการ		
						2566-03.5-AC01	5) พัฒนาศักยภาพคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 2566 ผู้รับสิทธิ์กิจกรรม : รศ. ดร.ฐิติณี อภิชัยนามณี	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 2) เพื่อวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) ได้วัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) ไม่มีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด		ส.ค. 65 - พ.ค. 66		-	✓			✓					อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรเบื้องต้น		
						2566-03.6-AC01	6) พัฒนาศักยภาพคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 2566 ผู้รับสิทธิ์กิจกรรม : รศ. ดร.ฐิติณี อภิชัยนามณี	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 2) เพื่อวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) ได้วัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) ไม่มีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด		ม.ค.-มี.ค. 66		-		✓			✓				ปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องตามดำเนินการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร		

ลำดับ	จุดประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	Component Key	MIPA	แหล่งข้อมูล	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินการ			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ		
4	2	2.5	2.5.2	2.5.1.1-2	2.13	2566-04-AC01	4. โครงการช่วยเหลือ นักศึกษาในสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบด้วย 1 กิจกรรม				วิทยาลัยการศึกษาศรี รัตนวงศศึกษา		87,000												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ตัวบ่งชี้	จุดประสงค์	เชิงปริมาณ	คุณภาพ	Component	MIPA	จังหวัดสงขลา	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ			
										3. โครงการวิจัยต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน (พ.ศ.) เพื่อโครงการวิจัยเรื่อง "อสมะ" วัฒนธรรมและวิถีชีวิต																
31	1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.1	2566-03-CT02	3. สถานศึกษาร่วมศึกษาที่ได้รับรางวัลพิเศษ - ร.ศ.ร. โสภนา ศรีจำปา 1 เรื่อง - นายพิชิต นเรนธิม - นายพิชิต นเรนธิม	จัดพิธีมอบรางวัลพิเศษแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพิเศษ	จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพิเศษ	สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพิเศษ	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ					✓			✓			- ร.ศ.ร. โสภนา ศรีจำปา - หนังสือเรื่องวิจัยเรื่องอสมะ - นายพิชิต นเรนธิม - อสมะวิถีชีวิต		
32	3	3.1	3.1.2-3	3.1.1.1-3	3.4	2566-04-CT02	4. การสอน Logic Science and Technology รุ่นที่ 6 - ร.ศ.ร. โสภนา ศรีจำปา 1 เรื่อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอน Logic and Technology รุ่นที่ 6 - ร.ศ.ร. โสภนา ศรีจำปา 1 เรื่อง	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ	วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 30 ชั่วโมง				✓			✓			ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะผู้สมัครยังไม่มา		
33	3	3.2	3.2.1-4	3.2.1.1-4	-	2566-05-CT02	5. จัดสัมมนาครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ร.ศ.ร. โสภนา ศรีจำปา 1 เรื่อง - นายพิชิต นเรนธิม - นายพิชิต นเรนธิม	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ยังไม่ทราบแล้ว	วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓				✓			✓		ประชุมและดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
34	3	3.2	3.2.2-3	3.2.1.1-4	3.4	2566-06-CT02	6. การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายพิชิต นเรนธิม	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ				✓			✓			✓	กำหนดจะจัดสัมมนาครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
35	3	3.2	3.2.2-3	3.2.1.1-4	3.4	2566-07-CT02	7. การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายพิชิต นเรนธิม	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ				✓				✓			ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะผู้สมัครยังไม่มา		
36	3	3.2	3.2.2-3	3.2.1.1-4	3.4	2566-08-CT02	8. สัมมนาและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นายพิชิต นเรนธิม	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ				✓				✓			ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะผู้สมัครยังไม่มา		
37	3	3.2	3.2.2-3	3.2.1.1-4	3.4	2566-09-CT02	9. การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายพิชิต นเรนธิม	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ				✓				✓			1. การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
38	3	3.2	3.2.2-3	3.2.1.1-4	-	2566-10-CT02	10. สัมมนาและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นายพิชิต นเรนธิม	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ				✓				✓			1. การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
39	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	-	2566-11-CT02	11. พัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายพิชิต นเรนธิม	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนครูที่ผ่านการอบรม	ครูที่ได้รับการอบรม	ศูนย์การศึกษา	ค.ศ. 65-ค.ศ. 66	ไม่ระบุ				✓				✓			พัฒนาศักยภาพครูในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

[illegible]

ลำดับ	ชุดสาระ	เชิงประจักษ์	กลยุทธ์	Component	MUPA	จังหวัด/สาขา	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ		
47	3	3.3	3.3.1-2	3.1.1.1-2	-	2566-07-CT03	7. โครงการศึกษาค้นคว้าเป็นไปในลักษณะบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการเรียนรู้แบบโครงงานจากพื้นที่จริง (โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการเรียนรู้แบบโครงงานจากพื้นที่จริง ระยะที่ 1) ปีที่ 1)	มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการเรียนรู้แบบโครงงานจากพื้นที่จริง	ผลการเรียนรู้ของนักเรียน	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		10,000	ค่าวัสดุและค่าจ้าง			✓		✓			✓		กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ	
7													31,000												
48	1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	3.4	2566-01-GR01	1. VIVID ขาติ่งผู้พิการทางกายภาพ	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		50,000				✓		✓			✓			โครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	
49	3	2.2.4	2.2.1, 2.4.2	2.2.1.2, 2.4.2.1	3.4	2566-02-GR01	2. โครงการ museum internship	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		ไม่ระบุ					✓		✓		✓			ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
50	3	3.1, 3.2	3.1.2, 3.2.1	3.1.1.1-3, 3.2.1.1-4	3.4	2566-03-GR01	3. การเรียนรู้แบบบูรณาการ	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		600,000				✓			✓		✓			โครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	
51	3	3.1, 3.2	3.1.2, 3.2.1	3.1.1.1-3, 3.2.1.1-4	3.4	2566-04-GR01	4. โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		20,000					✓		✓		✓			ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
52	5	3.1, 3.2	3.1.2, 3.2.1	3.1.1.1-3, 3.2.1.1-4	3.4	2566-05-GR01	5. VIVID ethnicity and Maker Culture	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		100,000					✓		✓		✓			ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
53	3	3.1, 3.2	3.1.2, 3.2.1	3.1.1.1-3, 3.2.1.1-4	3.4	2566-06-GR01	6. Museum Thailand Day	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ค.ศ.65-ค.ศ.66		15,000					✓		✓		✓			ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ	

ลำดับ	จุดประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	Component	MIPA	วันที่โครงการ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินการ			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ		
57	1	1.2	1.2.1	1.2.1.1-2	-	2566-02-0303	2. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ	เพื่อสนับสนุนการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน	1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการสนับสนุนทางการเงินและเทคนิค	งานบริหารการทั่วไปและโครงการพิเศษ	1 ค.ค. 65- 30 ก.ย. 66	160,000	160,000 + 30,000 (ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง)			✓	✓			✓			ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ตัวชี้วัด	จุดประสงค์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	Component	MIPA	จังหวัดโครงการ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (SDG)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินการ			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ		
							3.2) วิชาทางการสอนภาษาในเนื้อหาวิชาภาษา 3.3) เทคโนโลยีการสอนออนไลน์กับตัวชี้วัด 4) Academic (A) 4.1) Phonics เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาผู้เรียน 4.2) การวิเคราะห์และรวมข้อมูลด้านโปรแกรม PISAAT 5) Culture (C) 5.1) อักษรธรรมล้านนา ตัวชี้วัดบุคคลทั่วไป 5.2) อักษรธรรมล้านนาเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา																		
							5.3) วัฒนธรรมล้านนาผ่านภาษาไทย 6) SDGs 6.1) จุลสารออนไลน์สำหรับหนังสือ																		
67	3	3.1	3.1.1-3	3.1.1.1-3	3.4	2566-02-SC01	โครงการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย	1. เพื่อสร้างระบบการทดสอบออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย	1) ต้นสังกัดสอบ Mu-Thai Test ฉบับสมบูรณ์ 2) จำนวนครูที่ช่วยและผู้เข้าร่วม	1. การดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 2. การทดสอบระบบ	งานบริหารวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด	พ.บ.65				✓		✓			✓	- เป็นตัวรวมการสอบ ทั้ง Paper Base และ Internet Base และเสริมการใช้ชุดข้อสอบในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของงานให้สำเร็จ			
							2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลภาษา			2. การทดสอบใช้ระบบผู้เรียนตัวชี้วัด		พ.บ.65													
							3. เพื่อทดสอบการใช้งานระบบการทดสอบออนไลน์			3. การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของข้อมูล		พ.บ.-ร.บ.65													
							4. เพื่อประเมินระบบการทดสอบออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย			4. การดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผู้เรียนตัวชี้วัด		ร.บ.65-ม.บ.66													
68	3	3.1	3.1.1-3	3.1.1.1-3	215	2566-03-SC01	โครงการ Summer School เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ	3.1 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย	1. จำนวนครูที่ช่วย 2. จำนวนนักเรียน	1. การดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 2. การทดสอบระบบ	งานบริหารวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด	ค.บ.-ร.บ.65	ไม่ระบุ	ค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทน	✓		✓		✓			การอบรมที่เพิ่มเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดมีจำนวน 300,000 บาทและได้ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายเพื่อการบรรลุตัวชี้วัด			
							3.2 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย			2. การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของข้อมูล		พ.บ.-ร.บ.65, ม.บ.-ก.บ.66													
							3.3 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย			3. การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของข้อมูล		ก.บ.-ร.บ.66													
										4. การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของข้อมูล		ค.บ.-ร.บ.66													
69	3	3.2	3.2.1-4	3.2.1.1-4	4.21	2566-04-SC02	โครงการเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย	3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์และพัฒนาระบบการสอบภาษาไทย	1. จำนวนครูที่ช่วย 2. จำนวนนักเรียน	1. การดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 2. การทดสอบระบบ	งานบริหารวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด	พ.บ.65				✓		✓		✓	ผู้เรียนที่เรียนที่เรียนในระบบ				
							2. เพื่อสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน			2. การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของข้อมูล		ม.บ.-ก.บ.66													

ตัวชี้วัด	จุดประสงค์	เชิงประสงค์	กลยุทธ์	Component	MIPA	จังหวัด	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ			
								3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันฯ ในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและภาคี		3. การประชาสัมพันธ์โครงการและแบ่งผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน		พ.ค.-ธ.ย.66														
								4. เพื่อเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของสถาบันฯ		4. การประชาสัมพันธ์		ก.ค.66														
								5. เพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันฯ และเครือข่าย		5. การจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ		ส.ค.-ก.ย.66														
										6. ดำเนินการจัดโครงการและศูนย์โครงการ		ส.ค.-ก.ย.66														
70	3	3.2	3.2.1.4	3.2.1.1-4	3.4	2566-05-SC01	5. โครงการเสริมความพร้อมในการบริการวิชาการสู่ชุมชนและภาคี (ส.ค.ย.66)	1. เพื่อเสริมความมั่นคงของงานบริการวิชาการในประเด็นสำคัญปัจจุบัน	MOU 1 ฉบับ	1. การประชุมเปิดประชุมครั้งแรกในการจัดทำ	งานบริการวิชาการและศูนย์โครงการเสริมสร้าง	ส.ค.-พ.ย.65				✓		✓			✓			ผู้ร่วมจัดทำโครงการ 1. ประสานกับผู้ถือหุ้น 2. ดำเนินการเอกสารเรื่องศูนย์ 3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	ปฐมนิเทศการเป็น การประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมวิชาการนานาชาติ ปีที่ 70 The 70th International Conference on Language and Education: Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education" จัดวันที่ 4-5 ตุลาคม 2566	
								2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ		2. การประชุมเปิดงานนิทรรศการและศูนย์โครงการ		พ.ค.65-ม.ค.66														
								3. เพื่อเสริมสร้างที่เป็นในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สู่ตัวชี้วัด/วิสัยทัศน์ระดับชาติศึกษา		3. การเพิ่มโครงการที่ระบุประเด็น		ก.พ.-พ.ค.66														
								4. เพื่อเสริมสร้างที่เป็นในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานบริการวิชาการของศูนย์โครงการ		4. การประชุมวางแผนร่วมกัน กับทีมผู้บริหารศูนย์		ก.พ.-พ.ค.66														
								6. เพื่อเสริมสร้างการถ่ายทอด ความเชี่ยวชาญสู่เครือข่ายและภาคี		5. การทำ MOU กับพันธมิตรทางวิชาการ		ธ.ย.66														
71	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1-2	-	2566-06-SC01	6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	1. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	งานบริการวิชาการและศูนย์โครงการเสริมสร้าง	ส.ค.65-ส.ค.66, ก.ค.-ก.ย.66, พ.ย.65-ม.ค.66				✓		✓			✓		- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน			
								2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร	2. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	2. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน																
								3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร	3. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	3. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน																
เพิ่ม	3						7. โครงการยกระดับการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและภาคี									✓		✓			✓		- ยกระดับการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและภาคี			
6													2,300,000													
72	4	4.4	4.4.1.2	4.4.1.1, 4.4.2.1	4.5	2566-01-GA02	1. โครงการ RLCA	เพื่อให้บริการ วิชาการแก่ชุมชนและภาคี	จำนวนโครงการ 1 โครงการ	จำนวนโครงการ 1 โครงการ	งานบริการวิชาการ		40,000													
						2566-01.1-GA02	กิจกรรมที่ 1 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและภาคี	เพื่อให้บริการ วิชาการแก่ชุมชนและภาคี	จำนวนโครงการ 1 โครงการ	จำนวนโครงการ 1 โครงการ	งานบริการวิชาการ					✓		✓				✓		เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการ		
						2566-01.2-GA02	กิจกรรมที่ 2 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและภาคี	เพื่อให้บริการ วิชาการแก่ชุมชนและภาคี	จำนวนโครงการ 1 โครงการ	จำนวนโครงการ 1 โครงการ	งานบริการวิชาการ					✓		✓				✓		เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการ		

ลำดับ	จุดประสงค์	เชิงประจักษ์	กลยุทธ์	Component	MUDA	วงเงินโครงการ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินการ			การบรรลุวัตถุประสงค์			การบรรลุตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	
															ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ระบุ			
76	4	4.2	4.2.2	4.2.2.1	4.22	2566-01-SH01	1. โครงการพัฒนาระบบงานการให้บริการองค์กร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EDPEx 2. โครงการพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน EDPEx 3. โครงการพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน EDPEx	1. พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน 2. พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน 3. พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	1. พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน 2. พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน 3. พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	งานพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน	ค.ร. - ค.ร. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	40,000			✓			✓					อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565			
77	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.15	2566-02-SH02	2. โครงการ RICA R&D Sandbox				งานพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน		1,200,000													
						2566-02-1-SH02	2.1 โครงการ RLCAMU Talent Sandbox - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน					✓			✓				✓	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประกาศเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบแล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนกับบุคลากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565			
							- จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ให้กับบุคลากรตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน	- จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ให้กับบุคลากรตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน	- จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ให้กับบุคลากรตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน	- จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ให้กับบุคลากรตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน					✓			✓					ดำเนินการอบรมและเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565			
						2566-02-2-SH02	2.2 โครงการ MU-Talent Sandbox - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน		ค.ร. - ค.ร. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100				✓			✓				✓	ได้เปิดอบรมอบรมบุคลากรตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565 โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประกาศเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบแล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนกับบุคลากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565		
						2566-02-3-SH02	2.3 โครงการส่งเสริมการเติบโตของบุคลากร - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน	- พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 3 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน - พัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ไม่เกินกว่า 2 ระบบงาน						✓				✓				✓	ดำเนินการจ้าง 6 เดือนเพื่อจ้างบุคลากรตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565 โดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประกาศเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบแล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนกับบุคลากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565	
2							งานพัฒนาระบบงานตามแผนงาน EDPEx ประจำปี 2565						1,200,000													

[illegible]

