

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2567						
ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายจ่ายจริง	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	867200001000	1) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูและพัฒนาภาษาเพื่อการพัฒนาประเทศ	0310001 สังคมศาสตร์ Art	1. สร้างองค์ความรู้การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จากฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพ (ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี) และประสบการณ์ทำงานสามารถนำมาใช้เป็นฐานของการสร้างนวัตกรรมต่อยอด ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับยกสถานะสู่งานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น	1. จำนวนโครงการวิจัย 2 โครงการ 2. แผนที่แสดงผลจำนวนประชากรตามกลุ่มภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง/ ตะวันตก/ตะวันออก 27 จังหวัด 3. คลังเสียงดิจิทัลของภาษาในภาวะใกล้สูญ จำนวน 3 ภาษา 4. จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดำเนินงานวิจัยด้านภาษา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 2 กลุ่ม 5. จำนวนนักวิจัยชุมชน,	แผนงานที่ 1 การศึกษาวิจัย, รวบรวม/บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูลภาษา, แผนที่และคลังข้อมูลดิจิทัล (Research, Language Documentation & Mapping & Digital Archives) (1) ระบบแสดงผลแผนที่ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย (Interactive Languages Mapping) (2) ระบบตัวเขียนภาษาท้องถิ่น/ชาติพันธุ์ 3) คลังข้อมูลภาษา-วัฒนธรรมแบบดิจิทัล	ดร.มิรินคำ บูรุ่งโรจน์	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	650,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. การศึกษา รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ และบรรยายข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการเฝ้าระวังฯ และการจัดทำคลังข้อมูล Language & Culture Documentation and Digital archive ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง อาทิ 1.1 สร้างงานวิจัยด้านภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตใกล้สูญและภาษาตามแนวชายแดน โดยความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและอื่นๆ (งานด้านภาษา งานด้านวัฒนธรรม งานสำรวจและงานแผนที่ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย (Interactive Languages Mapping) 1.2 สร้างงานวิชาการบูรณาการเชิงภาษาและวัฒนธรรมกับวิชาการด้านอื่นๆ เช่น ภาษากับพฤกษศาสตร์ Ethnobotanic linguistics 1.3 สร้างระบบคลังข้อมูลภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบดิจิทัล (Languages and cultures digital archives) 1.4 การศึกษารวบรวม และพัฒนาระบบเขียนภาษาแม่เพื่อการใช้งานในรูปแบบดิจิทัล	ไม่มี	
2	867200002000	2) โครงการ "Healthy housing": นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่อาศัยวิถีใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ	0310001 สังคมศาสตร์ Art	1) พัฒนารูปแบบ "Healthy housing" ใน การปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยใช้มุมมองทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เช่าอาศัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติ ให้เป็น "Healthy housing"	1. บ้านเช่า/ห้องเช่าของแรงงานต่างชาติ 80 ห้อง 2. รูปแบบ "Healthy housing" 1 รูปแบบ	1) บ้านหรือห้องเช่าที่แรงงานต่างชาติอาศัยมีการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ 2) รูปแบบ "Healthy housing" ที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รศ.ดร. ชวิญจิต ศศิวงศาโรจน์)	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	100,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1) นำเสนอโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อพื้นที่ 2) ศึกษาข้อจำกัดต่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างชาติให้ถูกสุขลักษณะ 3) พัฒนารูปแบบ "Healthy housing" ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยใช้มุมมองทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เช่าอาศัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ดำเนินกิจกรรมการสร้าง "Healthy housing" 5) สรุปผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อ stakeholders ในพื้นที่	ไม่มี	
3	867200003000	3) โครงการ "MU Cultural Quarter's Cultural Learning Lab" พื้นที่ทดลองสำหรับการเรียนรู้ สำหรับจัดสร้างวัฒนธรรมผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน	0310001 สังคมศาสตร์ Art	1) เพื่อสร้างอุทยานแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม MU Cultural Quarter ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2) เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในแขนงต่าง ๆ 3) เพื่อจัดทำเป็น Cultural Learning Lab ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลอง	1. จำนวนผู้เข้าชม MU Cultural Quarter 1,200 คน 2. จำนวนกิจกรรม 10 กิจกรรม 3. จำนวนผู้ที่ผ่านการเสวนา/อบรม 350 คน 4. จำนวนโครงการ/พัฒนาท้องถิ่นที่ต่อยอด 10 โครงการ 5. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัด นครปฐมและเครือข่ายด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์จากภาครัฐและเอกชน 15 เครือข่าย 6. จำนวนสื่อให้ความรู้	1) เกิดอุทยานแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม MU Cultural Quarter และ Cultural Learning Lab ที่เป็นพื้นที่ทดลองที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 2) เกิด online platform ที่ช่วยสร้างการรับรู้ของกรณี MU Cultural Quarter 3) นิทรรศการ Creative Cultural Around MU ที่มีจากการออกแบบร่วมกันผ่าน Cultural	ผศ.ดร.ณรงค์ อาจสมิติ และ อ.ดร.นันทมนต์ กูตลาค	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	850,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1) ประชุมคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำการทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ถอดบทเรียน ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ให้สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) รวบรวมข้อสารสนเทศ ว่าด้วยความต้องการและการยกระดับต่อยอดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อออกแบบกิจกรรมย่อย 3) ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 4) สร้างพื้นที่จริงของ Cultural Learning Lab สำหรับการร่วมออกแบบนิทรรศการ Creative Culture Around MU 5) รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ Cultural Learning Lab Online และพื้นที่จริง มาพัฒนานิทรรศการ 6) ดำเนินการจัดทำนิทรรศการให้สมบูรณ์ตามข้อมูลที่ได้รับการออกแบบร่วมกัน 7) สร้างหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิทรรศการ 8) ประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานกิจกรรม ประเมินผล	ไม่มี	

แผนการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2567						
ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายจ่ายจริง	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	86720004000	4) โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้โยคะในรูปแบบดิจิทัลผ่านนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	0310001 สังคมศาสตร์ Art	1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านโยคะ และอายุรเวทเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้โยคะเพื่อการป้องกัน บำบัด และรักษาบางโรค และการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมให้กับคนหลากหลาย และกลุ่มเจาะจง 2. เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้โยคะเสมือนจริงในรูปแบบของนิทรรศการแบบสื่อผสมให้เป็น landmark แห่งใหม่ของ Salaya Smart City ต่อไป	1. จัดทำวิดีโอที่มีคำบรรยายไทย-อังกฤษ 10 ประเด็นย่อย 2. วีดิโอสาธิตท่าโยคะที่คัดสรรเนื้อหาในปีที่ 1 เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 3. ดำเนินการทันเวลา ร้อยละ 100	1. ได้องค์ความรู้ด้านโยคะและอายุรเวทเบื้องต้นแบบองค์รวมที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อใช้	รศ.ดร.โสภณา ศรีจำปา	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	604,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดทำสคริปต์เนื้อหาโยคะตามประเด็นต่างๆ ที่ระบุไว้ในปีที่หนึ่งเป็นภาษาไทยและอังกฤษ (2) ถ่ายทำและบันทึกวีดิโอ การสาธิตท่าโยคะตามประเด็นและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้กำหนดและเลือกสรรในข้อ (1) (3) บันทึกคำบรรยายวีดิโอทั้งหมดที่จัดทำในข้อ (2) แล้วเป็นภาษาไทยและมี subtitle เป็นภาษาอังกฤษ และจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบสำหรับเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำนิทรรศการที่จะดำเนินการในงบประมาณต่อไป	ไม่มี	
5	86720005000	5) โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคกลางเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	0310001 สังคมศาสตร์ Art	1. เพื่อสำรวจ จัดทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคกลาง 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคกลาง 3. เพื่อจัดพิมพ์หนังสือประวัติวัดทุ่งพญาควายบาง ค.คอนแรว์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	1. จำนวนโบราณวัตถุที่ได้รับการทำสำเนาดิจิทัล 300 ชุด 2. ฐานข้อมูลเอกสารโบราณของชาวไทยยวนในเขตภาคกลาง 1 ฐาน 3. หนังสือประวัติชุมชนและวรรณกรรมคัดสรรจากโบราณของชุมชน 1 เล่ม	1. ได้ทะเบียนเอกสารโบราณและสำเนาดิจิทัลของเอกสารโบราณจากวัดทุ่งพญาควายบาง ค.คอนแรว์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 2. ได้ฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยอักษรดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนวัดทุ่งพญาควายบาง ค.คอนแรว์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 3. ได้หนังสือประวัติวัดทุ่งพญาควายบาง ค.คอนแรว์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	อ.ดร.ยุทธพร นาคสุข	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	100,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมปรึกษากำหนดคณะทำงานและลงสำรวจพื้นที่วัดที่ชุมชนบ้านแคทราย ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน 3. นำคณะลงพื้นที่เพื่อจัดทำทะเบียนเอกสารและทำสำเนาดิจิทัลโบราณที่วัดแคทราย ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 4. นำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณของวัดบ้านแคทรายจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัล 5. จัดทำต้นฉบับหนังสือประวัติชุมชนเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 6. สรุปโครงการ	ไม่มี	
6	86720006000	6) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านพหุวัฒนธรรม-พหุภาษาเพื่อการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	0310001 สังคมศาสตร์ Art	1) เพื่อวางแผนออกแบบระบบ Ecosystem รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการศูนย์ข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านพหุวัฒนธรรม-พหุภาษาแห่งเอเชียให้กับประเทศไทยที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายของประเทศในการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไป 2) เพื่อสร้างความร่วมมือ	1. ได้โครงสร้างของระบบข้อมูล : คลังข้อมูลจำนวนอย่างน้อย 7 คลัง 1 โครงสร้าง <input type="checkbox"/> 2. ได้โครงสร้างระบบข้อมูล : Data warehouse สำหรับพัฒนาเป็นระบบ Big data and analysis 1 โครงสร้าง 3. ได้คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบ 1 เรื่อง <input type="checkbox"/> 4. จำนวนชุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลดั้งเดิมในแต่ละคลังข้อมูล ร้อย	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจริงมีอยู่อย่างจำกัด โครงการจึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริง ดังนี้ <input type="checkbox"/> โครงการในระยะที่ 1 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี) ผลผลิตที่ได้คือประเทศไทยจะได้ต้นแบบระบบข้อมูลในลักษณะ Data warehouse ที่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมพหุภาษา ในภูมิภาคเอเชียซึ่งออกแบบสำหรับ	นางสาวมิรินดา อุบล และ รศ.ดร.โสภณา ศรีจำปา	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	200,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ การดำเนินโครงการในปีที่ 2 จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนไปพร้อมกัน ได้แก่ ส่วนของตัวระบบ ส่วนของการจัดเก็บและจำแนกประเภทข้อมูล และการขยายเครือข่ายผู้ทำงานด้าน Bigdata Archive และ Database ที่เกี่ยวข้อง 1) ส่วนของตัวระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Bigdata and analysis 1.1) กำหนดขอบเขตข้อมูลและออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานของระบบนำข้อมูลเข้าไปในคลังข้อมูลอย่างน้อย 7 คลังที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ เช่น 1) คลังข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 2) คลังข้อมูลแผนที่ภาษา 3) คลังข้อมูลพหุวัฒนธรรมอาเซียนพลัส 6 4) คลังข้อมูลวัฒนธรรมร่วมสมัย 5) คลังข้อมูลดนตรีไทยและดนตรีในภูมิภาคเอเชีย 6) คลังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 7) คลังข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อรองรับการพัฒนาเป็น Data warehouse ที่สามารถประมวล วิเคราะห์ และทำนายผลข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Big data and analysis	ไม่มี	

แผนการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2567						
ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายจ่ายจริง	สถานะการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	867200007000	8) โครงการพัฒนาและยกระดับวารสารและวัฒนธรรมให้เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus	0310001 สังคมศาสตร์ Art	- เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น และทำให้วารสารฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus - เพื่อให้วารสารภาษาและวัฒนธรรมเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus - เพื่อให้วารสารภาษาและวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น - เพื่อให้วารสารภาษาและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรวิจัยและ	1. จำนวนวารสารภาษาและวัฒนธรรมที่ออกเผยแพร่ต่อปี 2 เล่ม 2. วารสารเสนอเข้าสู่การพิจารณาของฐานข้อมูล Scopus (3 ปีซ้อนหลัง) 6 เล่ม 3. วารสารออกเผยแพร่ตรงเวลา ร้อยละ 100	วารสารภาษาและวัฒนธรรมออกเผยแพร่ปีละ 2 เล่ม	รศ.ดร.โสภณา ศรีจำปา	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	296,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับการเปิดรับบทความจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการเปิดรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. ในฉบับปี พ.ศ.2565 จะดำเนินการพิจารณาและสรรหาบทความจากการจัดประชุมระดับนานาชาติ 2 ครั้ง โดยพิจารณาเฉพาะบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น 3. สถาบันฯ มีแผนจะทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมากขึ้น เช่น University of Helsinki โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นบรรณาธิการร่วมกับบุคลากรสถาบันฯ 4. กองบรรณาธิการจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล โดยเฉพาะฐานข้อมูล Scopus มาให้ความรู้แก่กองบรรณาธิการของวารสารฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 5.วารสารฯ มีการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ รูปเล่ม และองค์ประกอบต่างๆ ของวารสารฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ Scopus 5.1 ปรับปรุงรายชื่อ Editorial Board ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายประเทศมากขึ้น โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ไม่มี	
8	867200008000	9) กิจกรรมการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ของพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม	0310001 สังคมศาสตร์ Art	นักเรียนและประชาชนได้รู้จักและรู้จักถึงหลากหลายทางวัฒนธรรม นักเรียนเคารพในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ นักเรียนดำรงตนอยู่ในสังคม อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ประทุษวาจา หรือแสดงพฤติกรรมดูหมิ่นดูแคลน คนต่างวัฒนธรรม	1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 500 คน 2. จำนวนโรงเรียนที่จัด outreach program 5 โรงเรียน 3. นักเรียนดำรงตนอยู่ในสังคม อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ประทุษวาจา หรือแสดงพฤติกรรมดูหมิ่นดูแคลน คนต่างวัฒนธรรม โรงเรียน 300 คน	นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ "พหุวัฒนธรรมวิถีรัก" จำนวน 500 คน	ผศ.ดร.พธู คุศรีพิทักษ์	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	200,000.00			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ "พหุวัฒนธรรมวิถีรัก" เดือนพฤศจิกายน 2. จัดกิจกรรมการศึกษา ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม เดือนพฤศจิกายน - กันยายน 3. จัด outreach program ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 5 โรงเรียน เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม - กรกฎาคม	ไม่มี	